

« A P R O B A T »

Director tehnic S/A «CET-Nord»


Monastîrski A.

« 06 » aprilie 2018

M Ă S U R I L E  
pentru pregătirea SA «CET-Nord» către sezonul de încălzire 2018-2019

Nr d/o	Denumirea masurilor	Termen de executare	Responsabil
1.	Executarea reparației utilajului de bază conform plan - graficului.	01.12.2018 г.	AO «CET- Nord»
2.	Executarea reparației utilajului auxiliar conform plan - graficului.	01.12.2018 г.	-----« »-----
3.	Executarea reparației capitale a conductelor și utilajului rețelelor termice conform plan -graficului.	02.10.2018 г.	-----« »-----
4.	Executarea schimbării conductelor magistrale, de distribuție și intercartier - 1237 m.p.	29.09.2018 г.	-----« »-----
5.	Executarea testărilor la presiune a rețelelor termice până la, și după reparația capitală	29.09.2018 г.	-----« »-----
6.	Executarea reconstrucția izolației termice a conductelor rețelelor termice – 2755 m <sup>2</sup> .	15.11.2018 г.	-----« »-----
7.	Executarea reparației utilajului SP-1, 2, 3, rețelelor termice și a punctelor de retenție -secționare.	15.09.2018 г.	-----« »-----
8.	Executarea reparației utilajului gospodăriei de aprovizionare cu gaze.	02.10.2018 г.	-----« »-----
9.	Executarea reparației pompelor de rețea 7 buc.	02.10.2018 г.	-----« »-----
10.	Restabilirea suprafețelor asfaltate, deteriorate în procesul reparației conductelor termice 840 m <sup>2</sup> .	02.10.2018 г.	-----« »-----

Șef STP



S. Macarov

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Технический директор АО «СЕТ-Nord»

Монастырский А.Т.

« 06 » АПРЕЛЯ 2018 год

### М Е Р О П Р И Я Т И Я

по подготовке АО «СЕТ-Nord» к работе в ОЗП 2018-2019 г.г.

№№ п.п.	Наименование мероприятий.	Срок выполне- ния.	Ответственный исполнитель.
1.	Выполнить ремонт основного оборудования согласно плану-графику.	01.12.2018 г.	АО «СЕТ- Nord»
2.	Выполнить ремонт вспомогательного оборудования согласно плану-графику.	01.12.2018 г.	-----« »-----
3.	Выполнить капремонт трубопроводов и оборудования тепловых сетей согласно плану-графику.	02.10.2018 г.	-----« »-----
4.	Выполнить замену трубопроводов магистральных, распределительных и внутриквартальных теплосетей — 1237 м.п.	29.09.2018 г.	-----« »-----
5.	Выполнить гидравлическую опрессовку теплосетей до и после капитального ремонта.	29.09.2018 г.	-----« »-----
6.	Выполнить восстановление тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей — 2755 м <sup>2</sup> .	15.11.2018 г.	-----« »-----
7.	Выполнить ремонт оборудования ПНС-1,2,3 тепловых сетей и пунктов подпора-рассечки.	15.09.2018 г.	-----« »-----
8.	Выполнить ремонт оборудования газового хозяйства.	02.10.2018 г.	-----« »-----
9.	Выполнить ремонт сетевых насосов - 7 шт.	02.10.2018 г.	-----« »-----
10.	Восстановить асфальтное покрытие, разрушенное при замене трубопроводов в объёме 840 м <sup>2</sup> .	02.10.2018 г.	-----« »-----

Начальник ПТО

С.В. Макаров