

RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții în anul 2022

APROB
Președintele grupului de lucru
I. SAVIN
23 ianuarie 2023

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției lei MD fără TVA	Acorduri adiționale	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1.	CA „Elena Garaz”	10-CET/22	11.02.2022	Nr.1 Anunț de participare (publicat la 11.01.22 în BAP nr. 2 pag. 214-217).	300 000,00 lei/ Servicii de asistență juridică calificată și reprezentare	_____	În derulare	_____	_____	_____	_____
2.	SRL „Tehno Test”	330/95/22	15.09.2022	Nr.2/22 publicat în BAP nr.49 din 24.06.2022 repetat BAP nr.63 din 12.08.2022	417 720,00 lei/ Țevi preizolate, coturi preizolate și articole conexe pentru conducte	Acord adițional nr.1 din 25.10.2022	Executat	_____	_____	_____	Operatorul economic a executat obligațiile contractuale asumate pe deplin și în termenele stabilite.
3.	SRL „Lukoil”	330/39/22	26.05.2022	N.3/22 publicat în BAP nr. 28 din 12.04.2022	1 23 1457,23 lei/ Produse petroliere	_____	Executat	_____	_____	_____	Operatorul economic a executat obligațiile contractuale asumate pe deplin și în

											termenele stabilite.
4.	SRL „Torncost”	330/61/22	04.07.2022	N.6/22 publicat în BAP nr. 28 din 12.04.2022 anunț repetat în BAP nr.41 din 27.05.2022	2 267 473,09 lei/ Țevi din oțel și coturi din oțel	Acord adițional Nr.1 din 05.09.2022	Executat	_____	_____	_____	Operatorul economic a executat obligațiile contractuale asumate pe deplin și în termenele stabilite.
5.	SRL „HORUS”	330/62/22	04.07.2022	N.6/22 publicat în BAP nr. 28 din 12.04.2022 anunț repetat în BAP nr.41 din 27.05.2022	1 737 356,66 lei/ Țevi din oțel și coturi din oțel	Acord adițional nr.1 din 25.08.22	Executat parțial	Nu a fost livrate bunurile specificate în poziția nr.7 lot nr.13 din Anexa nr.1 a Contractului în sumă totală de 698344 lei, fără TVA	Notificare din 02.02.2023 cu privire la rezoluțiunea unilaterală a contractului	_____	Operatorul economic a executat obligațiile contractuale asumate parțial, nu au fost livrate bunurile specificate în poziția nr.7 lot nr.13 din Anexa nr.1 a Contractului.
6.	SRL”GMC Engineering”	330/54/22	17.06.2022	N.7/22 publicat în BAP nr. 28 din 12.04.2022 anunț repetat în BAP nr.37 din 13.05.2022	467 800,00 lei/ Armătură de blocare de mari dimensiuni (robinete, vane, ventile)	_____	Executat	_____	_____	_____	Operatorul economic a executat obligațiile contractuale asumate pe deplin și în termenele stabilite.
7.	SRL”Mirzaghitev&CO	330/56/22	17.06.22	N.7/22 publicat în BAP nr. 28 din 12.04.2022 anunț repetat în BAP nr.37 din 13.05.2022	167 020,00 lei/ Armătură de blocare de mari dimensiuni (robinete, vane, ventile)	Acord adițional nr.1 din 01.07.2022; Acord adițional nr.2 din 01.08.2022	Executat	_____	_____	_____	Operatorul economic a executat obligațiile contractuale asumate pe deplin și în termenele stabilite.

8.	SRL „Tehno Test”	330/55/22	17.06.2022	N.7/22 publicat în BAP nr. 28 din 12.04.2022 anunț repetat în BAP nr.37 din 13.05.2022	770 220,00 lei/ Armătură de blocare de mari dimensiuni (robinete, vane, ventile)	_____	Executat	_____	_____	_____	Operatorul economic a executat obligațiile contractuale asumate pe deplin și în termenele stabilite
9.	SRL „HORUS”	330/57/22	17.06.2022	N.7/22 publicat în BAP nr. 28 din 12.04.2022 anunț repetat în BAP nr.37 din 13.05.2022	32 000,00 lei/ Armătură de blocare de mari dimensiuni (robinete, vane, ventile)	Acord adițional nr.1 din 15.07.2022; Acord adițional nr.2 din 30.08.2022; Acord adițional nr.3 din 29.09.2022	Executat	_____	_____	_____	Operatorul economic a executat obligațiile contractuale asumate pe deplin și în termenele stabilite
10.	SRL „Tehno Test”	330/113/22	10.10.2022	Nr.8/22 din 26.08.2022	3 700 758,00 lei/ Puncte termice individuale (PTI), inclusiv proiectarea și montarea acestora	Acord Adițional nr. 1 din 29.12.2022	Executat	_____	_____	_____	Operatorul economic a executat obligațiile contractuale asumate pe deplin și în termenele stabilite
11.	SRL „Tehno Test”	330/114/22	25.10.2022	Negocieri directe, conform proesului verbal al Gr. de Lucru din 03.10.2022	308 978,04 lei/ Puncte termice individuale (PTI), inclusiv proiectarea și montarea acestora	Acord adițional nr.1 din 29.12.2022	Executat	_____	_____	_____	Operatorul economic a executat obligațiile contractuale asumate pe deplin și în termenele stabilite

12.	BC „Victoriabank” SA	2022201783	15.12.2022	Nr. 9/22 din 09.09.2022	65 000 000,00 lei/ Servicii financiare	_____	În derulare	_____	_____	_____	_____
-----	----------------------	------------	------------	----------------------------	---	-------	-------------	-------	-------	-------	-------