

A P R O B A T

Şef departament
în industria prelucrătoare, DT
S.A. «CET-Nord»

_____ Savin I.
«__» _____ 2025

M Ă S U R I L E

pentru pregătirea S.A. «CET-Nord» către sezonul de încălzire 2025-2026

Nr d/o	Denumirea masurilor	Termen de executare	Responsabil
1.	Executarea reparației utilajului de bază conform plan - graficului.	29.11.2025	S.A.«CET- Nord»
2.	Executarea reparației utilajului auxiliar conform plan - graficului.	29.11.2025	-----« »-----
3.	Executarea reparației capitale a conductelor si utilajului rețelelor termice conform plan-graficului.	30.09.2025	-----« »-----
4.	Executarea schimbării conductelor magistrale, de distribuție și intercartier – 2 130 m.p.	30.09.2025	-----« »-----
5.	Executarea testărilor la presiune a rețelelor termice până la, și după reparația capitală.	30.09.2025	-----« »-----
6.	Executarea reconstrucția izolației termice a conductelor rețelelor termice – 8000 m ² .	11.11.2025	-----« »-----
7.	Executarea reparației utilajului SP-1, 2, 3, rețelelor termice și a punctelor de retenție -secționare.	09.09.2025	-----« »-----
8.	Executarea reparației utilajului gospodăriei de aprovizionare cu gaze.	30.09.2025	-----« »-----
9.	Executarea reparației pompelor de rețea 5 buc.	30.09.2025	-----« »-----
10.	Restabilirea suprafețelor asfaltate, deteriorate în procesul reparației conductelor termice 2 650 m ² .	30.09.2025	-----« »-----
11.	Executarea reparației utilajului cazangeriei conform planului-grafic.	29.11.2025	-----« »-----

Şef direcție în industria prelucrătoare, DTP

Serghei MACAROV.