



CET-Nord SA

Anexa nr. 18
la normele metodologice privind modul de atribuire
al contractelor de achiziții sectoriale/acordurilor-cadru
în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale

APROB
Președintele Grupului de lucru
Cristi Uobaev
Adrian CRASNOBAEV
31.01.2025

RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții în anul 2024

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției lei MD fără TVA	Acorduri adiționale	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1.	Î.C.S. „LUKOIL - Moldova” S.R.L.	330/10/24	04.04.2024	Nr. 1/24 publicat la 12.02.2024	Discount 1,50%. Achiziționarea produselor petroliere prin utilizarea cardului corporativ	_____	Contract în derulare	_____	_____	_____	OE execută obligațiile în corespondere cu clauzele contractuale
2.	S.R.L. „TehnoLider”	330/42/24	19.06.2024	Nr. 2/24 publicat la 21.02.2024; repetat 18.04.2024	1 499 777,00 lei/ Achiziționarea excavator pe roți	Acord adițional nr. 1 din 09.08.2024; Acord adițional nr. 2 din 20.12.2024	Contract în derulare	_____	Notificare din 20.09.2024 privind aplicarea penalităților pentru încălcarea termenului de livrare	0,1% pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a contractului	OE execută obligațiile în corespondere cu clauzele contractuale și a acordurilor adiționale la contract
3.	S.R.L. „Torconst”	330/16/24	25.04.2024	Nr. 3/24 publicat la 01.02.2024	490 000,00 lei/ Achiziționarea confecțiilor din tablă zincată	_____	Contract executat	_____	_____	_____	OE a executat obligațiile în corespondere cu clauzele contractuale
4.	S.R.L. „Torconst”	330/17/24	26.04.2024	Nr. 4/24 publicat la 21.02.2024	1 633 862,29 lei/ Produse refractare	Acord adițional nr.1 din 24.10.2024	Contract executat	_____	_____	_____	OE a executat obligațiile în corespondere

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției lei MD fără TVA	Acorduri adiționale	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
											cu clauzele contractuale
5.	S.R.L. „HORUS”	330/18/24	26.04.2024	Nr.5/24 publicat la 21.02.2024	5 800 000,00 lei/ Achiziționarea întrerupătoarelor cu vid 10 kV, accesoriilor șo pieselor de schimb	_____	Contract executat	_____	_____	_____	OE a executat obligațiile în corespundere cu clauzele contractuale
6.	S.R.L. „Metalica - Zuev”	330/35/24	07.06.2024	Nr. 6/24 publicat la 04.03.2024	960 807,38 lei/ Achiziționarea țevi din oțel, coturi din oțel și articole conexe pentru conducte (lot nr.1)	Acord adițional nr.1 din 19.06.2024; Acord adițional nr. 2 din 03.07.2024; Acord adițional nr. 3 din 09.08.2024	Contract executat	_____	Notificare din 07.08.2024 privind înlocuirea bunurilor livrate; Notificare din 20.09.2024 privind aplicarea penalității pentru livrarea cu întârziere a bunurilor	6 212, 05 lei cu titlu de penalitate pentru livrarea cu întârziere a bunurilor	OE a executat obligațiile în corespundere cu clauzele contractuale și a acordurilor adiționale
7.	S.R.L. „Torconst”	330/41/24	10.06.2024	Nr. 6/24 publicat la 04.03.2024	8 700 000,00 lei/ Achiziționarea țevi pre-izolate, coturi pre-izolate și a articolelor conexe (lot nr. 2)	Acord adițional nr. 1 din 03.07.2024; Acord adițional nr. 2 din 25.07.2024; Acord adițional nr. 3 din 07.08.2024; Acord adițional nr. 4 din 17.09.2024	Contract în derulare	_____	_____	_____	OE execută obligațiile în corespundere cu clauzele contractuale și a acordurilor adiționale

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției lei MD fără TVA	Acorduri adiționale	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
8.	S.R.L. „Transport Systems”	330/24/24	03.05.2024	Nr. 7/24 publicat la 28.02.2024	864 000,00 lei/ Achiziționarea camionului basculant	Acord adițional nr. 1 din 02.07.2024	Contract executat	_____	Notificare din 06.09.2024 privind calculul penalității pentru livrarea cu întârziere a bunului	14 515,20 lei cu titlu de penalitate pentru livrarea cu întârziere a bunului	OE a executat obligațiile în corespundere cu clauzele contractuale și acordului adițional
9.	S.R.L. „Standard Impex”	330/56/24	02.07.2024	Nr. 8/24 publicat la 29.03.2024	4 981 750,00 lei/ Achiziționarea armăturii de sectionare pentru conducte (lot nr. 1)	Acord adițional nr. 1 din 09.08.2024; Acord adițional nr. 2 din 30.08.2024	Contract executat	_____	Notificare din 27.11.2024 privind înocuirea bunurilor necalitative; Notificare din 12.12.2024 privind calculul și reținerea prejudiciului i cauzat; Notificare din 28.01.2025 privind calculul penalităților pentru livrarea cu întârziere a bunurilor	3 871,10 lei cu titlu de prejudiciu pentru livrarea necalitativ a bunurilor; 35 305,20 lei cu titlu de penalitate pentru livrarea cu întârziere a bunurilor	OE a executat obligațiile în corespundere cu clauzele contractuale și a acordurilor adiționale
10.	S.R.L. „PoVladar”	330/50/24	26.06.2024	Nr. 9/24 publicat la 05.04.2024	388 100,00 lei/ Achiziționarea materialelor de		Contract executat	_____	_____	_____	OE a executat obligațiile în corespundere

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției lei MD fără TVA	Acorduri adiționale	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
					construcție și de finisare (lot nr. 1-4, nr. 7 n)						cu clauzele contractuale
11.	Î.I „Caliga Valeriu”	330/55/24	01.07.2024	Nr. 9/24 publicat la 05.04.2024	136 900,80 lei/ Achiziționarea materialelor de construcție și de finisare (lot nr.5, nr. 6, nr. 11)	Acord adițional nr. 1 din 07.08.2024	Contract executat	_____	_____	_____	OE a executat obligațiile în corespundere cu clauzele contractuale și a acordului adițional
12.	S.R.L. „Milancons”	330/58/24	02.07.2024	Nr. 9/24 publicat la 05.04.2024	60 000,00 lei/ Achiziționarea materialelor de construcție și de finisare (lot nr. 8)	_____	Contract executat	_____	_____	_____	OE a executat obligațiile în corespundere cu clauzele contractuale
13.	S.R.L. „Torconst”	330/44/24	19.06.2024	Nr. 9/24 publicat la 05.04.2024	798 820,00 lei/ Achiziționarea materialelor de construcție și de finisare (lot nr. 9)	Acord adițional nr. 1 din 18.10.2024	Contract executat	_____	_____	_____	OE a executat obligațiile în corespundere cu clauzele contractuale și a acordului adițional
14.	S.R.L. „Soverang”	330/51/24	26.06.2024	Nr. 9/24 publicat la 05.04.2024	233 497,66 lei/ Achiziționarea materialelor de construcție și de finisare (lot nr. 9)	Acord adițional nr. 1 din 17.07.2024	Contract executat	_____	_____	_____	OE a executat obligațiile în corespundere cu clauzele contractuale și a acordului adițional
15.	S.R.L. „Absolutely Safety”	330/90/24	29.08.2024	Nr. 10/24 publicat la 15.05.2024, repetat publicat la 03.07.2024	294 790,00 lei/ Achiziționarea echipamente de protecție SSM (lot nr. 2)	_____	Contract executat	_____	_____	_____	OE a executat obligațiile în corespundere cu clauzele contractuale
16.	S.R.L. „Absolutely Safety”	330/123/24	28.11.2024	Nr. 10/24 publicat la 15.05.2024, repetat	609 063,34 lei/ Achiziționarea echipamente de protecție SSM (lot	_____	Contract în derulare	_____	_____	_____	OE execută obligațiile în corespundere cu clauzele

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Numărul contractului	Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției lei MD fără TVA	Acorduri adiționale	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
				publicat la 03.07.2024	nr. 1, poz. 2, 4, 6-11, 12-14, 16, 18-22, 24-31, 33-38)						contractuale și a acordurilor adiționale
17.	S.R.L. „Torconst”	330/43/24	19.06.2024	Nr. 11/24 Negocieri fără publicare	472 900,00 lei/ Achiziționarea țevilor din oțel pre-izolate, coturi din oțel și articole conexe	Acord adițional nr.1 din 10.07.2024	Contract executat	_____	_____	_____	OE a executat obligațiile în corespundere cu clauzele contractuale și a acordului adițional
18.	Holden B.V.	330/66/24	30.07.2024	Nr. 12/24 Negocieri fără publicare	41 300,00 euro/ Achiziționarea serviciilor de supraveghere (șef-montaj) la executarea lucrărilor de reparație a Turbogeneratorulu i nr. 1	_____	Contract executat	_____	_____	_____	OE a executat obligațiile în corespundere cu clauzele contractuale
19.	S.R.L. „Torconst”	330/87/24	23.09.2024	Nr. 13/24 Negocieri fără publicare	1 734 600,00 lei/ Achiziționarea serviciilor de proiectare și realizare a lucrărilor la cheie a proiectelor, pentru blocurile locative amplasate în mun. Bălți, str. Vasile Lupu nr. 1,,B” și str. Kiev nr. 50	Acord adițional nr. 1 din 18.10.2024	Contract executat	_____	_____	_____	OE a executat obligațiile în corespundere cu clauzele contractuale și a acordului adițional

Executor: R. Mutruc (0231)53528

